



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Silnice I/35 Valašské Meziříčí, ul. Rožnovská

(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Silnice I/35 Valašské Meziříčí, ul. Rožnovská

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Nusle (Praha 4)

IČ: 659 93 390

Kontaktní osoba: Pavel Pobořil, tel. 724 140 744, e-mail: pavel.poboril@rsd.cz
(úsekový správce sil. I. tříd)

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

IČ: 430 05 560

Kontaktní osoba: Petr Kubáček, tel. 601 563 774, e-mail: petr.kubacek@porr.cz
(stavbyvedoucí)

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Vašut, tel. 775 414 531, e-mail: vasut@nvbline.cz
(projekční činnost)

Barbora Orlová, Dis., tel. 773 623 026, e-mail: orlova@nvbline.cz
(vyřízení povolení)

Rostislav Širmer, tel. 778 525 560, e-mail: sirmer@nvbline.cz
(realizace dopravního značení)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI I/35

ROZSAH STAVBY

Řešené místo se nachází v městě Valašské Meziříčí, okres Vsetín ve Zlínském kraji. Konkrétně na silnici I/35 (ul. Rožnovská v km 311,115 – km 312,560) bude v rámci prací prováděna rekonstrukce komunikace.

V řešeném úseku se nachází křížení s místními komunikacemi, silnice III/05720, okružní křižovatka silnic I/35, I/57 a II/150. Dále se v řešeném úseku nachází autobusové zastávky, které budou stavbou dotčené (viz kapitola autobusová doprava).

Realizace bude rozdělena do 4 etap. Realizace bude probíhat za částečné uzavírky silnice I/35.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ETAPA I – KM 311,115 – KM 312,090

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

Silnice I/35 ve směru na Rožnov p. R. bude zjednosměrněna. Silnice I/35 bude zjednosměrna po křížení s místní komunikací ul. U Pumpy. Vzhledem k zjednosměrnění silnice I/35, bude pro ostatní vozidla v opačném směru navržena objízdná trasa (viz kapitola objízdná trasa).

Další pracovní místo je navrženo v místě křížení u obchodního domu Lidl. Stávající dopravní ostrůvek bude zasypan. Průjezdní šířka podél pracovní místa min. 2,75 m

V řešeném úseku budou uzavřeny přechody pro chodce. Přechod pro chodce bude uzavřen i u obchodního domu Lidl.

Vyklízeční dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

CHODCI – ETAPA I

Chodník nebude stavbou dotčen. Přechody pro chodce budou na silnici I/35 uzavřeny. Dále bude přechod pro chodce uzavřen i u obchodního domu Lidl. Vzhledem k uzavření přechodů pro chodce na silnici I/35 je v situaci navržen dočasný přechod pro chodce. Dočasný přechod pro chodce včetně zpevněné plochy je navržen u benzinové pumpy (viz situace).

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – ETAPA I

Autobusová doprava bude upravena na základě vyjádření Koved (spoje linkové dopravy) a Z-Group (spoje městské hromadné dopravy).

OBJÍZDNÁ TRASA – ETAPA I

Objízdna trasa bude rozdělena na vozidla do 7,5 t a na vozidla nad 7,5 t.

Objízdna trasa pro vozidla do 7,5 t bude vedena po silnici I/57 a silnici I/35. Objízdna trasa bude vyznačena v jednom směru.

Objízdna trasa pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po silnici I/35, silnici I/57 a silnici I/58. Objízdna trasa bude vyznačena v jednom směru.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ETAPA II – KM 311,115 – KM 311,856

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

Silnice I/35 ve směru na Rožnov p. R. bude zjednosměrněna. Silnice I/35 bude zjednosměrna po křížení s obchodním domem Lidl. Vzhledem k zjednosměrnění silnice I/35, bude pro ostatní vozidla v opačném směru navržena objízdna trasa (viz kapitola objízdna trasa).

V místě křížení u obchodního domu Lidl bude stávající dopravní ostrůvek pojízdný.

V řešeném úseku budou uzavřeny přechody pro chodce. Přechod pro chodce bude uzavřen i u obchodního domu Lidl.

Vyklízecí dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

CHODCI – ETAPA II

Chodník nebude stavbou dotčený. Přechody pro chodce v řešeném úseku budou na silnici I/35 uzavřeny. Dále bude přechod pro chodce uzavřen i u obchodního domu Lidl.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – ETAPA II

Autobusová doprava bude upravena na základě vyjádření Koved (spoje linkové dopravy) a Z-Group (spoje městské hromadné dopravy).

OBJÍZDNÁ TRASA – ETAPA II

Objízdna trasa bude rozdělena na vozidla do 7,5 t a na vozidla nad 7,5 t.

Objízdna trasa pro vozidla do 7,5 t bude vedena po silnici I/57 a silnici I/35. Objízdna trasa bude vyznačena v jednom směru.

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po silnici I/35, silnici I/57 a silnici I/58. Objízdná trasa bude vyznačena v jednom směru.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ETAPA III – KM 312,090 – KM 312,560

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

Silnice I/35 ve směru na Valašské Meziříčí bude zjednosměrněna. Silnice I/35 bude zjednosměrna od křížení s obchodním domem Lidl po místní komunikaci ul. Solární. Vzhledem k zjednosměrnění silnice I/35, bude pro ostatní vozidla v opačném směru navržena objízdná trasa (viz kapitola objízdná trasa).

V místě křížení u obchodního domu Lidl bude stávající dopravní ostrůvek pojízdný.

V řešeném úseku se nachází dva přechody pro chodce. Jeden přechod pro chodce bude uzavřen a druhý zůstane průchozí do doby pokládky.

Vyklízeční dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

CHODCI – ETAPA III

Chodník nebude stavbou dotčený. V řešeném úseku se nachází dva přechody pro chodce. Jeden přechod pro chodce bude uzavřen a druhý zůstane průchozí do doby pokládky.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – ETAPA III

Spoje linkové dopravy ve směru na Rožnov p. R. budou z autobusové nádraží vedeny po silnici I/57, místní komunikaci ul. Šafaříkova a silnici III/01873. V opačném směru budou vedeny po svoji standardní trase.

Autobusová zastávka „Val. Meziříčí, u skláren“, která se nachází v protisměru jízdy zjednosměrněné silnice I/35 bude dočasně zrušena (viz situace). Autobusová zastávka „Val. Meziříčí, u skláren“, která byla v etapě II rekonstruována, bude do doby zrání betonu dočasně neobsloužena. Dále bude autobusová zastávka „Val. Meziříčí, Hrachovec, cihelna“ ve směru na Rožnov p. R. dočasně přesunuta na silnici III/01873 (viz detail B).

OBJÍZDNÁ TRASA – ETAPA III

Objízdná trasa bude rozdělena na vozidla do 7,5 t a na vozidla nad 7,5 t.

Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t bude vedena po silnici I/57, silnici I/35, místní komunikaci ul. Šafaříkova. Objízdná trasa bude vyznačena v jednom směru.

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po silnici I/35, silnici I/57 a silnici I/58. Objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ETAPA IV – KM 311,856 – KM 312,560

V příložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

Silnice I/35 ve směru na Valašské Meziříčí bude zjednosměrněna. Silnice I/35 bude zjednosměrněna od křížení s obchodním domem Lidl po místní komunikaci ul. Solární. Vzhledem k zjednosměrnění silnice I/35, bude pro ostatní vozidla v opačném směru navržena objízdná trasa (viz kapitola objízdná trasa).

V místě křížení u obchodního domu Lidl bude stávající dopravní ostrůvek pojízdný.

V řešeném úseku se nachází dva přechody pro chodce. Jeden přechod pro chodce bude uzavřen a druhý zůstane průchozí do doby pokládky.

Vyklízeční dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

CHODCI – ETAPA IV

Chodník nebude stavbou dotčený. V řešeném úseku se nachází dva přechody pro chodce. Jeden přechod pro chodce bude uzavřen a druhý zůstane průchozí do doby pokládky.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – ETAPA IV

Autobusová doprava bude upravena na základě vyjádření Koved (spoje linkové dopravy) a Z-Group (spoje městské hromadné dopravy).

OBJÍZDNÁ TRASA – ETAPA IV

Objízdná trasa bude rozdělena na vozidla do 7,5 t a na vozidla nad 7,5 t.

Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t bude vedena po silnici I/57, silnici I/35, místní komunikaci ul. Šafaříkova.

Objízdná trasa bude vyznačena v jednom směru.

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po silnici I/35, silnici I/57 a silnici I/58. Objízdná trasa bude vyznačena v jednom směru.

SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ


Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 16. 7. 2021

 NVB LINE s.r.o.
Bc. Vašut Lukáš